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[bookmark: _Toc194999129][bookmark: _Toc365813628]<< Vorlageninformation >>
<< Dieses Dokument ist eine Vorlage. Der enthaltene Text muss nicht mit der momentanen Situation übereinstimmen. Der Text innerhalb << und >> ist nur als Leitfaden für den Autor zu sehen  und sollte in jedem Fall gelöscht werden. Alle Abschnitte dieses Dokuments sind aus Gründen der Homogenität zu erhalten. Der Autor sollte bewusst weggelassene Abschnitte mit „NA“ kennzeichnen.

Eine Vorlage für Risikobeurteilung ist verfügbar. Falls nötig kann die Vorlage in die Releaseempfehlung transferiert werden. >>
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[bookmark: bmkInhoud]Einleitung
[bookmark: _Toc175467308]Projektmerkmale
<< Beschreiben Sie hier die Eigenschaften / Merkmale des Testprojekts wie:
· Kunde
· Lieferant / Auftragnehmer
· Projektname
· Produktname
· Testlevel
· … >>

Zusammenfassung
Die folgende Tabelle zeigt den Fortschritts-Status. Die Inhalte dieser Tabelle sind im Einzelnen in den folgenden Abschnitten beschrieben.

	Komponente
	Aktuell
	Zuvor
	Bemerkungen

	Qualität des Testprojekts
	
	
	

	Produkt-Risiken
	
	
	

	Testprozess Fortschritt
	
	
	

	Qualität des Testprozesses
	
	
	

	Testprojekt-Risiken
	
	
	


Der Status ist gekennzeichnet durch ROT, GELB or GRÜN.
[bookmark: _Toc175467310]Status des TESTobjekts
<< Wenn der Fortschrittsbericht mehr als ein Testlevel beschreibt, kann man die Tabelle entsprechend teilen. (Als gutes Beispiel siehe die Tabelle auf Seite 192 des Buches TMap® Next; diese Tabelle kann auch auf Englisch von www.TMap.net heruntergeladen werden.) >> 
Fehler
[bookmark: _Toc175467312]Pro Charakteristik
	
	Offen
	Nach zu testen
	geschlossen
	gesamte
Periode
	Gesamt

	behindernd
	
	
	
	
	

	schwerwiegend
	
	
	
	
	

	störend
	
	
	
	
	

	kosmetisch
	
	
	
	
	

	Gesamt
	
	
	
	
	



Erklärung:


[bookmark: _Toc175467313]Pro Subsystem und Verursacher

	
	Anfor-derungen
	Design
	Code
	Infra-
struktur
	Test
	Gesamt

	Subsystem 1
	
	
	
	
	
	

	Subsystem 2
	
	
	
	
	
	

	Subsystem 3
	
	
	
	
	
	

	Gesamtsystem
	
	
	
	
	
	

	Summe
	
	
	
	
	
	



Erklärung:

[bookmark: _Toc175467314]Status der Testziele
	Testziel
	Status / Bemerkung

	
	

	
	

	
	



Erklärung:

[bookmark: _Toc175467315]Trends und Empfehlungen
<< Beschreiben Sie hier die Trends und die damit zusammenhängenden Empfehlungen >>.

Test-forTschritt
Testfortschritt der letzten Periode
	
	Datum
	Aufwand in Stunden

	Aktivitäten/Produkte je Phase
	geplant
	er-wartet
	tat-sächlich
	geschätzt
(A)
	ist
(B)
	noch zu erwarten
(C)
	Differenz
(A-B-C)

	Planung
	
	
	
	
	
	
	

	- Testplan
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Vorbereitung
	
	
	
	
	
	
	

	- Detailierte Eingabe
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Spezifikation
	
	
	
	
	
	
	

	- Testphase 1
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



<< Die Angabe zum Budgetverbrauch ist optional. Eingabe nur, wenn der Testmanager budgetverantwortlich ist. >>

Erläuterung:


Aktivitäten der nächsten Periode

Unproduktive Stunden
<< Unproduktive Stunden sind die nicht-produktiven Stunden der Tester. Hier auch die Ursache für diese unproduktiven Stunden beschreiben. Wenn die Ursachen struktureller Art sind, sollten diese auch in Kapitel 5 „Probleme“ beschrieben werden.>>

[bookmark: _Toc175467320]Trends und Empfehlungen
<< Es sollen die Trends einbezogen werden, die abstrahiert werden können, sowie Meilensteine, die vorhanden sind oder nicht. Benutzung von Metriken, wie: meine notwendige Zeit für die aufgetretenen Fehler, Anzahl Fehler pro Zeitraum, etc. (wie beschrieben im Master-Testplan). >>

[bookmark: _Toc175467321]ProduKTRISIKEN und teststrategie-anpassung
[bookmark: _Toc175467322]Anpassungen und Abweichungen Testplan
<< Es können zwei Arten von Testplan-Abweichungen auftreten:
1. wenn sich Abweichungen bei den Risiken ergeben (höhere Risiken), mit der Konsequenz der Testplan-Anpassung (in Folge der Risikobetrachtung). Die angepasste Teststrategie wird besser den realen (Produkt)-Risiken zugeordnet.

2. Abweichungen aufgrund von Tendenzen (Testprojekt-Risken), die sich auf die Teststrategie auswirken. Als Beispiele: die Testbasis steht nicht zur Verfügung, verspätete Releases mit Auswirkungen auf die Testspezifikation oder der Testdurchführung. Das hat auch Einfluss auf den Inhalt von Kapitel 3 (Aktivitäten der nächsten Periode). Dort existiert auch ein Hinweis auf Kapitel 5 (Problemfelder). Wenn bereits in früheren Testfortschrittsberichten entschieden wurde, eine geringere Testabdeckung zu wählen, ist es ratsam, hier nochmals auf die Unterschiede zu verweisen.>>
[bookmark: _Toc175467323]Konsequenzen für den Testprozess
Generell
[bookmark: _Toc175467325]Test-Ziele

[bookmark: _Toc175467326]Problemfelder
Problemfelder:

<<Das können Problemfelder sein, die dem Testprozess zugeordnet sind, aber auch dem gesamten Projekt. Darüber hier berichten, wenn das der Fall ist - inklusive Konsequenzen und, falls vorhanden, auch die Folgen und Auswirkungen auf den Testprozess oder das Projekt.
In der Praxis funktioniert es sehr gut, ein Problem-Logbuch zu führen. Dies ermöglicht die Verfolgung der verschiedenen Problembereiche über eine Zeitachse. Eine praktische Unterteilung ist z. B.
5.1 Neue Problemfelder
5.2 Existierende Problemfelder
5.3 Gelöste Problemfelder >>

Konsequenzen:

Vorgeschlagene Maßnahmen:
<< Möglich: Auf die Risiken und Probleme hinweisen, die im Master-Testplan oder Detail-Testplan aufgeführt sind. >>
Vereinbarungen
<< Erklärung: Beschreibung der Vereinbarungen im aktuellen Zeitraum zwischen dem Testteam und den anderen beteiligten Parteien, die auch als Verteiler im Bericht aufgeführt sind. >>

[bookmark: _Toc175467328]Qualität des testprozesses
[bookmark: _Toc175467329]<<Dieser Absatz ist optional. Hier kann das TPI-Modell als Referenz für die Qualität des Testprozess benutzt werden. Es ist möglich, die Auswertung des Prozesses pro Komponente zu beschreiben. Danach kann man die positiven und negativen Ereignisse beschreiben. Das Buch TMap® Next bietet umfangreiche Informationen (etwa auf Seite 193 und weitere.) >>

Effektivität
[bookmark: _Toc175467330]Effizienz
Kontrolle
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